Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении 
общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Техническая модернизация литейного цеха (замена установок нагрева сушки ковшей и песка, газовых резаков), расположенного по адресу:
Минская область, Солигорский район, Р-55,134-й км,3/4 район 2РУ»
График работ по проведению ОВОС
	Наименование работ
	Сроки выполнения

	Подготовка программы проведения ОВОС
	с 12.01.2024 г. по 05.02.2024 г.

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 22.02.2024 г. по 29.02.2024 г. *¹

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	не требуется *2

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам
	не требуется *2

	Подготовка отчета об ОВОС
	с 12.01.2024 г. по 27.02.2024 г. *¹

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам
	не требуется *2

	Проведение общественных обсуждений на территории:
· Республики Беларусь;
· затрагиваемых сторон
	с марта по апрель 2024 г. *¹
не требуется *2

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон
	не требуется *2

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	с марта по апрель 2024 г. *3 
(собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня 
их завершения)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	апрель 2024 г. *4

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	апрель – май  2024 *¹

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	с мая по июньй 2024 г. *¹


*1 - срок выполнения работ может быть изменен;
*2 - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;
*3 - будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;
*4 - будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.
Сведения о планируемой деятельности и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации
Заказчиком деятельности является унитарное предприятие «Универсал-Лит», входящее в состав группы компаний «Нива».
Планируемая деятельность реализуется в соответствии с планом технического развития предприятия на 2024 г.
Реализацию деятельности планируется осуществить на производственной территории предприятия, расположенного по адресу 223710, г. Солигорск, ул. Заводская, 4, поэтому территориальная альтернатива не рассматривается.
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Проектными решениями предусматривается:
· техническая модернизация действующего литейного производства в части установки трех единиц газового оборудования для сушки/нагрева литейных ковшей с демонтажем одного горизонтального стенда для сушки и разогрева ковшей на печном топливе;
· перевод работы существующей установки для сушки песка с печного топлива на газ;
· оборудование трех постов газовой резки на участке обрезки литников и прибылей. 
Исходя из основной цели проекта, «нулевой» альтернативный вариант - отказ от реализации планируемой деятельности - не является приоритетным, так как не способствует развитию предприятия, росту производительности, объема выпускаемой продукции, заработной платы сотрудников предприятия.

