

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Минского облисполкома

_____ В.Г. Рагусский
" " _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
УП "Минскоблгаз"

_____ 2026 г.

ПРОЕКТ

СОГЛАСОВАНО
Г "Мингаз"

_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
РУП "МИНСКЭНЕРГО"

_____ П.С. Горудко
" " _____ 2026 г.

План РУП "МИНСКЭНЕРГО" на 2027-2028 годы по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 октября 2021 №381 по проектированию и реконструкции электрических сетей, в том числе для увеличения возможности использования населением электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и пищевого приготовления по Минской области

Наименование объекта (населённого пункта и/или улицы), района		Объемы реконструкции электрических сетей	Ориентировочная стоимость реконструкции (с НДС) и протяжённость электрических сетей		Сроки выполнения работ		Примечание
			тыс.руб	км	Проектирование	Реконструкция	
	СЛУЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ						
	Слуцкий район (Слуцкий РЭС)						
1	н.п. Радичево	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 5 н.п. Радичево Слуцкого района Минской области	850	1.7	2027	2028	Не газифицирован
2	н.п. Вежи	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 713, 714 в н.п.Вежи Слуцкого района Минской области	1600	3.2	2027	2028	Не газифицирован
3	н.п. Чижовка	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 201, 202 в н.п.Чижовка Слуцкого района Минской области	2050	4.1	2027	2028	Не газифицирован
4	н.п. Рудня	Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ от КТП № 464, 465 в н.п.Рудня Слуцкого района Минской области	2400	4.8	2026	2028	Не газифицирован
	Солигорский район (Солигорский РЭС)						
5	д. Веска	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Веска Солигорского района Минской области	3350	6.7	2027	2028	Не газифицирован
6	д. Ветка	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ, КТП № 422 в д. Ветка Солигорского района Минской области	2100	4.2	2027	2028	Не газифицирован
7	д. Челонец	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Челонец Солигорского района Минской области	12500	25.0	2027	2028	Не газифицирован
8	д. Поварчицы	Реконструкция сетей 0,4-10 кВ в д. Поварчицы Солигорского района Минской области	2400	4.8	2027	2028	Газифицирован
9	д. Погост-1, д. Погост-2	Реконструкция сетей 0,4-10 кВ в д. Погост-1, д. Погост-2 Солигорского района Минской области	2400	4.8	2027	2028	Газифицирован

ПРОЕКТ

10	д. Мазурщина	Реконструкция сетей 10 кВ в д. Мазурщина Солигорского района Минской област	1550	3.1	2026	2028	Не газифицирован
	Копыльский район (Копыльский РЭС)						
11	д. Бобовня	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Бобовня Копыльского района Минской области Минской области	2405	4.8	2026	2028	Не газифицирован
12	д. Велешино	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Велешино Копыльского района Минской области Минской области	700	1.4	2027	2028	Не газифицирован
13	д. Лотвины	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Лотвины Копыльского района Минской области Минской области	4125	8.3	2027	2028	Не газифицирован
14	д. Братково	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Братково Копыльского района Минской области Минской области	3550	7.1	2027	2028	Не газифицирован
15	д. Печураны	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ от КТП № 135 в д. Печураны Копыльского района Минской области Минской области	885	1.8	2027	2028	Не газифицирован
16	н.п. Русаки	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в н.п. Русаки Копыльского района Минской области	2000	4.0	2027	2028	Газифицирован
	Любанский район (Любанский РЭС)						
17	д. Орлево	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Орлево Любанского района Минской области Минской области	4200	8.4	2026	2028	Не газифицирован
18	д. Закальное	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Закальное Любанского района Минской области	7250	14.5	2027	2028	Не газифицирован
19	д. Обчин	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Обчин Любанского района Минской области	2250	4.5	2027	2028	Не газифицирован
20	Стародорожский район (Стародорожский РЭС)						
21	а.г. Положевичи	Реконструкция сетей 0,4-10 кВ ТП, КТП №№ 434, 129, 587 а.г. Положевичи Стародорожского р-на, Минской области	6200	12.4	2027	2028	Не газифицирован
	ИТОГО		64765	129.5			

Примечание: План подлежит ежегодной корректировке с учётом наличия источников финансирования

Первый заместитель генерального директора- главный инженер

В.В. Катрач

Заместитель генерального директора по капитальному строительству

А.В. Лаущенко